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LEAN Construction 
Management

Wie wir das bei Ihnen 
machen.
Baustellen mit System – Arbeiten 
analysieren, takten, steuern, messen, 
verbessern.
Wie komplex oder speziell Ihr Projekt 
auch sei, wir bekommen es in den Griff. 
Denn wir arbeiten konsequent und 
systematisch.
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1. Lean Construction  
   Workshop für alle am Projekt 
   Beteiligten

In diesem Workshop
findet der größte Erkennt-
nisgewinn für alle
Projektbeteiligten statt.
Die Basis der Zusammen-
arbeit wird gelegt: Durch 
den Wissensaustausch
erwachsen Respekt und 
Verständnis für das, was 
der andere tut.
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Der erste Schritt 
in Richtung Ziel. 
Die Einteilung der 
Arbeitsbereiche bricht 
die Komplexität auf und 
verbessert die Übersicht.

2. Arbeitsbereiche (Lose) 
    identifizieren
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Mit den Pull-Planungen 
heben wir alle nicht 
bedachten Schnittstellen 
und technischen 
Konflikte im Bauprozess 
ans Tageslicht. Dies ist 
das wirkungsvollste 
Arbeitsmittel in der 
Methode für eine bessere 
Arbeitsvorbereitung.

3. PULL-Planungen,
    Prozess- und
    Sequenzaufnahmen
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Mit der Austaktung der 
Arbeitsabläufe aus den 
Prozess- und Sequenz-
aufnahmen kann der 
Gesamtablauf deutlich 
stabilisiert werden. 
Wenn die Voraussetzun-
gen die richtigen sind, ist 
die entstehende Taktung 
der Geschwindigkeits-
booster im Prozess.

4. Austaktung –   
    Harmonisierung der
    Abläufe
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Mittels der Wandplakate
werden Termin in der 
„großen“ Runde für alle
transparent koordiniert. 
Die Teilnehmer verein-
baren dabei die für sie 
besten Arbeitsabläufe.

5. Steuerung wöchenlich
    mit Wandplakaten
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Das Daily-Management-
System mittels
Taktsteuerungstafeln
bringt Alle auf die
Baustelle, also an den Ort 
der Wertschöpfung.
Zusammenhänge zwischen 
Planung und Realität und 
die Gewerkekoordination 
werden schneller und ein-
facher.

6. Steuerung täglich mit
    Taktsteuerungstafeln
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Eine klare und trans- 
parente Dokumentation 
ist die Grundlage für ein
ehrliches Miteinander. 
Am Ende weiß jeder,
wann er was wo zu tun 
hat und auch was nicht!

7. Dokumentation der
    Gewerke-Koordination
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Die Datenbank bringt für
Alle die Möglichkeit,
direkt oder auf Distanz 
und in Ruhe den Aus-
blick über kommende 
Arbeitsabläufe auszuar-
beiten.
Die Praktiker bekommen 
dabei Arbeitslisten
für ihre Kolonnen, die
Bauleitung den Plan zur 
Übersicht und Kontrolle 
der Fortschritte.

8. Datenbank zur Über-
    sicht und Messungen
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Mittels der Datenbank-
auswertung erhält das 
Projektteam einen 
Überblick über mögli-
che Fehlerquellen. Das 
Bauchgefühl "wo es 
klemmt" wird gegen
validierte Daten ge-
tauscht und somit
die Zuverlässigkeit des
Prozesses messbar 
gemacht.

9. Identifikation der
    Handlungsfelder zur
    Verbesserung
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Ein stabiler Prozess 
braucht immer eine 
robuste Baulogistik.
Je besser die Infra-
struktur der Baustelle 
ausgelegt wird und je 
weniger Hilfsarbeiten 
durch Facharbeiter er-
ledigt werden, desto 
stabiler läuft der 
Gesamtprozess.

10. Baulogistik und
      Nebenprozesse
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