

# Lean Projekt Management




LEAN im Planen und Bauen

# LEAN Construction Management – Wir organisieren, Sie bauen.

Einfache Strukturen schaffen, Geplantes und Erreichtes übersichtlich machen, Visualisierung, Gewerke-Züge auf die richtige Schiene bringen, im Bau-Team Prozesse abstimmen, messen und verbessern, eine transparente und geordnete Arbeitsweise fördern. Mit der Kompetenz aller und im Vertrauen aufeinander das Bauen taktischer und ergebnisorientiert steuern.

- Gesamtprojektanalyse
- Taktplanung/Pull-Planung
- Taktsteuerung
- Kennzahlenerfassung
- Ermittlung von Handlungsfeldern
- Baulogistik
- Nebenprozesse Sicherheit und Sauberkeit




# LEAN Design – Standards schaffen Zeit für gute Gestaltung.

Planung der Planung systematisieren, Standardprozesse entwickeln, Workflows optimieren, Ziele und Qualitäten iterativ steuern, Zwischen-Ergebnisse intern und extern regelmäßig abstimmen, beweglich agieren, Umwege vermeiden. Raum für Kreativität gewinnen.

LEAN: das Strukturieren des Bekannten

AGIL: Ermitteln des Unbekannten

- Prozessplanung mit Qualitäts-Toren
- Sprintplanung am Kanban-Board
- Teamwork gemäß SCRUM
- Visualisierung auf analogen Boards und digitalen Tools
- Kombination mit herkömmlichen, bewährten Instrumenten



# LEAN TGA – Universal- übersetzer zwischen Technik und Bau.

Keine Wand ohne Technik, keine Technik ohne Wand. Gegenseitige Wertschätzung steigern. Das Gemeinsame sehen und fördern – von Planungsprüfung bis Inbetriebnahme-Management. Technische Komplexität reduzieren.

- Analyse der Anforderungen und Bedürfnisse
- Erarbeitung von Umsetzungskonzepten mit Blick auf spätere Nutzung
- Auswahl der richtigen Fachplaner und Baupartner
- koordinierende Begleitung des Planungsprozesses
- Sicherstellung der geplanten Qualitäten in der Ausführung
- vollumfängliches Inbetriebnahme-Management



## **LPM Akademie – Neues Arbeiten mit LEAN und SCRUM. Analog und digital.**

Wir vermitteln ein breites Spektrum an LEAN-Methoden und -Hilfsmitteln und wie Sie sich im Team besser organisieren/kommunizieren können. Analog und digital.


Wir stellen die LEAN-Methoden zur Planung und Steuerung der Bauausführung vor:

- Prozesse visualisieren
- den Überblick behalten
- einzelne Tätigkeiten vor Ort auf der Baustelle steuern

Neue Kompetenzen im integralen Arbeiten erlernen, an Simulationen Kollaboration praxisnah trainieren.

Erfolg mit LEAN – eine Frage der Technik und Haltung.





**LEAN Projektmanagement GmbH**

Uhlandstraße 34 a

42549 Velbert

Telefon: +49 209 589 098 49

E-Mail: [info@lean-pm.gmbh](mailto:info@lean-pm.gmbh)

**LEAN Projektmanagement GmbH**

**Vertriebsbüro**

Auf der Reihe 2

45884 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 589 098 49